

# 小田川合流点付替え事業 各工事の進捗状況

工事進捗状況(平成31年 1月末時点)

○高梁川・小田川 現合流点(柳井原貯水池北側)付近

○高梁川・小田川 新合流点(柳井原貯水池南側)付近

- ①小田川付替工事用道路設置工事
- ②小田川付替迂回路道路盛土工事
- ③小田川付替迂回路盛土護岸工事
- ⑤小田川付替取付道路他工事

- ④小田川付替迂回路盛土護岸その2工事
- ⑥小田川付替濁水処理設備設置工事
- ⑦小田川付替濁水処理施設受変電設備工事

・県道迂回路の盛土を行っています。

- ・濁水処理設備の基礎工事を行っています。
- ・濁水処理設備の機械設備の製作を行っています。
- ・濁水処理設備の受変電設備工事の準備をしています。

