

# 小田川合流点付替え事業 各工事の進捗状況

工事進捗状況(令和元年7月6日時点)

○高梁川・小田川 現合流点(柳井原貯水池北側)付近

## 小田川付替え南山掘削他工事

- ①小田川付替工事用道路設置工事
- ②平成31年度小田川付替工事用道路設置工事
- ③小田川付替迂回路盛土護岸工事
- ⑤小田川付替取付道路他工事

- ・南山掘削のための準備を行っています。
- ・県道迂回路の道路の工事を行っています。
- ・栈橋工事を行っています。



○高梁川・小田川 新合流点(柳井原貯水池南側)付近

- ④小田川付替迂回路盛土護岸その2工事
- ⑥小田川付替濁水処理設備設置工事
- ⑦小田川付替濁水処理施設受変電設備工事

- ・濁水処理設備の機械設備の据付を行っています。
- ・濁水処理設備の受変電設備工事の準備をしています。
- ・水位低下工の樋門の工事を行っています。

