

真備緊急治水対策プロジェクト 小田川合流点付替え工事 ～南山掘削工事の進捗報告（樹木の伐開）～

小田川合流点付替え事業の主たる工事である南山掘削工事の進捗状況をお知らせします。

10月末には南山の文化財調査も完了し、工事着手に向けた測量も完了したことから、11月5日から南山の伐開に着手しました。

伐開完了後は、大規模掘削に向けて、大型重機が南山に上れるよう進入路（工事用道路）整備を進め、南山の掘削作業に入る予定です。

南山掘削工事の他、合流点付替え工事に伴う市道付替え（新設橋梁）や高梁川と小田川を締め切る堤防の一部整備なども進めてまいります。

