(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	日本工営(株)広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀5番7号
業務の名称	令和6年度中国管内新洪水予測システム構築他業務
業務場所	広島県広島市中区上八丁堀6番30号 中国地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務請負料の変更
履行期間(自)	令和 6年 6月22日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	64,339,000円(税込み)
変更金額	+ 18,931,000円(税込み)
変更後の契約金額	83,270,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	日本工営(株)広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀5番7号
業務の名称	令和6年度中国管内新洪水予測システム構築他業務
業務場所	広島県広島市中区上八丁堀6番30号 中国地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期限の変更
履行期間(自)	令和 6年 6月22日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	64,339,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	64,339,000円(税込み)
変更理由	関連業務との調整により、履行期限を令和7年3月28日まで延期する。