(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 26日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2番62号 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度日野地区工事監督支援業務
業務場所	大山砂防監督官詰所及び菅沢ダム管理支所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	47,850,000円(税込み)
変更金額	+ 3,366,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,216,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度日野地区工事監督支援業務
業務場所	大山砂防監督官詰所及び菅沢ダム管理支所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事管理及び工事監督支援 N=13工事 R6d=7工事 R7d=6工事
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	51,216,000円(税込み)
変更金額	+ 2,497,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,713,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・数量の変更を行う。・業務用事務室損料等を追加する。・電算機使用経費を追加する。・情報共有システム使用料を追加する。