(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度天神川水系土砂管理計画検討他業務
業務場所	天神川流域
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、天神川水系総合土砂管理計画を策定するための調査検討および懇談会運営を行う業務である。
履行期間(自)	令和 6年 4月25日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	23,089,000円(税込み)
変更金額	+ 3,993,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,082,000円(税込み)
変更理由	1. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和7年4月30日まで延期する。 2. 数量の増減を行う。