(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) 共立エンジニア
契約業者の住所	島根県松江市西津田2-13-7
業務の名称	令和6年度倉吉管内附属物点検業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・計画準備 1式・現地踏査 1式・定期点検 1式 詳細点検 1式 道路標識 173箇所 情報提供装置 16箇所 道路照明 190箇所・点検調書作成 1式・点検計画更新 1式・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月26日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	59,422,000円(税込み)
変更金額	+ 8,503,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,925,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況に伴い数量の変更を行う。