(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和5年度気候変動を踏まえた斐伊川水系治水計画他検討業務
業務場所	出雲河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	潮位上昇による汽水環境に対する影響把握 1式 基本方針本文作成 1式 基本方針変更に係る委員会等説明資料作成 1式 出水に関する資料作成 雨量・流量標本の更新 1式 出水に関する効果資料作成 1式
履行期間(自)	令和 6年 1月16日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	29,986,000円(税込み)
変更金額	+ 13,849,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,835,000円(税込み)
変更理由	1. 潮位上昇による汽水環境に対する影響把握を追加する。 2. 基本方針本文作成を追加する。 3. 基本方針変更に係る委員会等説明資料作成を追加する。 4. 出水に関する資料作成を追加する。 5. 上記により、工期を令和7年3月31日まで延期する。