(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 8日
契約業者名	カナツ技建工業(株)
契約業者の住所	島根県松江市春日町636
工事の名称	令和6年度神戸川下横軟弱地盤対策第2工事
工事場所	島根県出雲市下横町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=109m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=119枚))、付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	194,700,000円(税込み)
変更金額	+ 1,067,000円(税込み)
変更後の契約金額	195,767,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。