(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月24日
契約業者名	(株) 藤原組
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島味野1-3-12
工事の名称	令和5年度高梁川片島堤防強化工事
工事場所	岡山県倉敷市片島町片島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 9月 1日
工 期 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	480,150,000円 (税込み)
変更金額	+ 48,400,000円 (税込み)
変更後の契約金額	528,550,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月19日
契約業者名	(株) 藤原組
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島味野1-3-12
工事の名称	令和5年度高梁川片島堤防強化工事
工事場所	岡山県倉敷市片島町片島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=600m ・河川土工 盛土工：5,000m ³ 盛土工 (ICT)：4,500m ³ 法面整形工 (ICT)：9,500m ² ・護岸基礎工 基礎工：600m ・法覆護岸工 コンクリートブロック張工：7,200m ² 植生工：3,840m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満
工期 (自)	令和 5年 9月 1日
工期 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	312,950,000円 (税込み)
変更金額	+ 167,200,000円 (税込み)
変更後の契約金額	480,150,000円 (税込み)
変更理由	・付属物設置工を追加する ・現地状況による数量の増減を行う。