(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月25日
契約業者名	(株) ナイカイアーキツト
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島駅前1-100
工事の名称	令和5年度高梁川船穂堤防強化工事
工事場所	岡山県倉敷市船穂地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 9月 1日
工期(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	540,870,000円(税込み)
変更金額	-12,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	527,890,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月18日
契約業者名	(株) ナイカイアーキツト
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島駅前1-100
工事の名称	令和5年度高梁川船穂堤防強化工事
工事場所	岡山県倉敷市船穂地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 9月 1日
工期(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	294,030,000円(税込み)
変更金額	+ 246,840,000円(税込み)
変更後の契約金額	540,870,000円(税込み)
変更理由	1. 付属物設置工を追加する。 2. 現地の状況による数量の増減を行う。