(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	(株) 光南溶工
契約業者の住所	岡山県岡山市東区九幡1119-15
工事の名称	令和5年度百間川庄内川水門機械設備整備外工事
工事場所	岡山県岡山市東区中川町地先外
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 8月18日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	228,800,000円(税込み)
変更金額	+ 14,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,650,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月19日
契約業者名	(株) 光南溶工
契約業者の住所	岡山県岡山市東区九幡1119-15
工事の名称	令和5年度百間川庄内川水門機械設備整備外工事
工事場所	岡山県岡山市東区中川町地先外
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 8月18日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	220,000,000円(税込み)
変更金額	+ 8,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	228,800,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により数量の増減を行う。・部分払い回数を変更する。