(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	(株) ニュージェック
契約業者の住所	大阪府大阪市北区本庄東2-3-20
業務の名称	令和6年度総社一宮バイパス一宮地区道路設計他業務
業務場所	岡山県岡山市北区檜津～岡山県岡山市北区福崎地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月27日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	31,614,000円 (税込み)
変更金額	+ 814,000円 (税込み)
変更後の契約金額	32,428,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	(株) ニュージェック
契約業者の住所	大阪府大阪市北区本庄東2-3-20
業務の名称	令和6年度総社一宮バイパス一宮地区道路設計他業務
業務場所	岡山県岡山市北区檜津～岡山県岡山市北区福崎地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月27日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	27,137,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,477,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,614,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 上記により、工期を令和7年2月28日まで延期する。