(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月24日
契約業者名	株式会社五月工建
契約業者の住所	岡山県津山市小原127番地
工事の名称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第1補強土壁他工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	一般土木C工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年11月1日
工期(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	159,060,000円 (税込み)
変更金額	+65,340,000円 (税込み)
変更後の契約金額	224,400,000円 (税込み)
変更理由	床堀土が流用に適さないため残土搬出を追加した。 床堀部の地質状況から土留め工を追加した。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月30日
契約業者名	株式会社五月工建
契約業者の住所	岡山県津山市小原127番地
工事の名称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第1補強土壁他工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	一般土木C工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年11月1日
工期(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	159,060,000円 (税込み)
変更金額	+0円 (税込み)
変更後の契約金額	159,060,000円 (税込み)
変更理由	他工事との調整に時間を要したため。