(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月19日
契約業者名	山陽ロード工業株式会社
契約業者の住所	岡山県津山市下高倉西1203番地の1
工事の名称	令和5年度津山出張所管内防護柵他工事
工事場所	岡山県岡山市北区御津中山～岡山県勝田郡奈義町関本
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、国道53号岡山県岡山市御津中山～勝田郡奈義町関本地内において防護柵設置等を行うものである。
工期（自）	令和6年5月7日
工期（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	61,017,000円（税込み）
変更金額	+308,000円（税込み）
変更後の契約金額	61,325,000円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月27日
契約業者名	山陽ロード工業株式会社
契約業者の住所	岡山県津山市下高倉西1203番地の1
工事の名称	令和5年度津山出張所管内防護柵他工事
工事場所	岡山県岡山市北区御津中山～岡山県勝田郡奈義町関本
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、国道53号岡山県岡山市御津中山～勝田郡奈義町関本地内において防護柵設置等を行うものである。
工期(自)	令和6年5月7日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	60,995,000円 (税込み)
変更金額	+22,000円 (税込み)
変更後の契約金額	61,017,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、工期を延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月27日
契約業者名	山陽ロード工業株式会社
契約業者の住所	岡山県津山市下高倉西1203番地の1
工事の名称	令和5年度津山出張所管内防護柵他工事
工事場所	岡山県岡山市北区御津中山～岡山県勝田郡奈義町関本
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、国道53号岡山県岡山市御津中山～勝田郡奈義町関本地内において防護柵設置等を行うものである。
工期(自)	令和6年5月7日
工期(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	52,019,000円 (税込み)
変更金額	+8,976,000円 (税込み)
変更後の契約金額	60,995,000円 (税込み)
変更理由	道路土工、縁石工、標識工、区画線工の追加をする。 現地の状況により、数量の変更を行う。 関係機関協議に時間を要したため。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	山陽ロード工業株式会社
契約業者の住所	岡山県津山市下高倉西1203番地の1
工事の名称	令和5年度津山出張所管内防護柵他工事
工事場所	岡山県岡山市北区御津中山～岡山県勝田郡奈義町関本
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、国道53号岡山県岡山市御津中山～勝田郡奈義町関本地内において防護柵設置等を行うものである。
工期(自)	令和6年5月7日
工期(至)	令和6年8月29日
変更前の契約金額	60,621,000円 (税込み)
変更金額	+374,000円 (税込み)
変更後の契約金額	60,995,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。