(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度芦田川水辺現地調査(利用実態調査)業務
業務場所	福山河川国道事務所管内及び八田原ダム管理所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・計画準備 1式・河川空間利用実態調査 1式・ダム湖利用実態調査 1式・調査結果とりまとめ 1式・報告書作製 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	16,500,000円(税込み)
変更金額	+ 1,199,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,699,000円(税込み)
変更理由	1. 広報資料作成を追加する。