(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン
契約業者の住所	香川県高松市成合町930-10
業務の名称	令和6年度宇部下関地区管理工事監督支援業務
業務場所	宇部国道維持出張所管内及び下関国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、山口河川国道事務所の宇部国道維持出張所管内及び下関国道維持出張所管内における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	123,552,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,050,000円 (税込み)
変更後の契約金額	129,602,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン
契約業者の住所	香川県高松市成合町930-10
業務の名称	令和6年度宇部下関地区管理工事監督支援業務
業務場所	宇部国道維持出張所管内及び下関国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、山口河川国道事務所の宇部国道維持出張所管内及び下関国道維持出張所管内における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	114,961,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,591,000円 (税込み)
変更後の契約金額	123,552,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。