(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度岩国防府地区交安設計業務
業務場所	山口県岩国市外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 4級基準点測量 N=1式 地質調査 機械ボーリング N=1式 道路詳細設計 N=1式 歩道詳細設計 N=1式 平面交差点詳細設計 N=1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月20日
履行期間 (至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	36,278,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,587,000円 (税込み)
変更後の契約金額	40,865,000円 (税込み)
変更理由	1. 地質調査、道路設計、仮設構造物設計を取り止める。 2. 水準測量、三次元地形測量、路線測量、用地測量、交通量調査、道路設計関係その他設計、資料作成を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。 4. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和7年3月14日まで延期する。