(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和6年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事
工事場所	山口県防府市鈴屋地区外1地区
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川佐波川直轄管理区間のうち、防府地区（鈴屋箇所、小野箇所）において築堤護岸、空石張工等を行う工事である。
工期 (自)	令和 6年10月16日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	179,850,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,209,000円 (税込み)
変更後の契約金額	191,059,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。