単 価 合 意 書

令和6年10月2日に契約した令和6年度岩国第2整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年10月22日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 山口県周南市平和通1丁目26番地

洋林建設株式会社

氏名 取締役社長 駒井 孝信

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		8,125,355	
道路土工						
		式	1		196,731	
掘削工						
		式	1		55,260	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	200	276.3	55,260	
路床盛土工						
		式	1		44,235	
路床盛土	4.0m以上					
		m3	150	294.9	44,235	
残土処理工						
		式	1		97,236	
舗装工						
		式	1		222,890	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)						
		式	1		222,890	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
路盤		m2	100	534.9	53,490	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	100	1,694	169,400	
排水構造物工						
		式	1		827,144	
作業土工						
		式	1		63,594	
側溝工						
		式	1		763,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	50	10,053	502,650	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	100	2,609	260,900	
防護柵工		式	1		1,497,150	
防止柵工		式	1		1,497,150	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めつき	m	150	9,981	1,497,150	
道路付属施設工		式	1		758,500	
道路付属物工		式	1		758,500	
防草シート		m2	500	1,517	758,500	
法面工		式	1		2,343,000	
植生工		式	1		2,343,000	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	500	4,686	2,343,000	
除草工		式	1		990,000	
道路除草工		式	1		990,000	
道路除草(複合)	肩掛式	m2	10,000	99	990,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		572,000	
応急処理事業工		式	1		572,000	
応急作業		式	1		572,000	
構造物撤去工		式	1		35,940	
防護柵撤去工		式	1		35,940	
防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E		m	30	1,198	35,940	
仮設工		式	1		682,000	
交通管理工		式	1		682,000	
交通誘導警備員		式	1		682,000	40人日
直接工事費		式	1		8,125,355	
共通仮設費		式	1		1,152,900	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,152,900	
純工事費		式	1		9,278,255	
現場管理費		式	1		4,428,000	