単 価 合 意 書

令和6年10月2日に契約した令和6年度藤生地区外整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年10月22日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 山口県周南市平和通1丁目26番地

洋林建設株式会社

氏名 取締役社長 駒井 孝信

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		8,071,805	
道路土工						
		式	1		196,731	
掘削工						
		式	1		55,260	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	200	276.3	55,260	
路床盛土工						
		式	1		44,235	
路床盛土	4.0m以上					
		m3	150	294.9	44,235	
残土処理工						
		式	1		97,236	
舗装工						
		式	1		222,890	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)						
		式	1		222,890	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
路盤		m2	100	534.9	53,490	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	100	1,694	169,400	
排水構造物工						
		式	1		827,494	
作業土工						
		式	1		63,594	
側溝工						
		式	1		763,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	50	10,060	503,000	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	100	2,609	260,900	
防護柵工		式	1		2,495,250	
防止柵工		式	1		2,495,250	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛めつき	m	250	9,981	2,495,250	
道路付属施設工		式	1		1,517,000	
道路付属物工		式	1		1,517,000	
防草シート		m2	1,000	1,517	1,517,000	
法面工		式	1		532,500	
植生工		式	1		532,500	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	100	5,325	532,500	
除草工		式	1		990,000	
道路除草工		式	1		990,000	
道路除草(複合)	肩掛式	m2	10,000	99	990,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		572,000	
応急処理事業工		式	1		572,000	
応急作業		式	1		572,000	
構造物撤去工		式	1		35,940	
防護柵撤去工		式	1		35,940	
防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E		m	30	1,198	35,940	
仮設工		式	1		682,000	
交通管理工		式	1		682,000	
交通誘導警備員		式	1		682,000	40人日
直接工事費		式	1		8,071,805	
共通仮設費		式	1		1,146,600	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,146,600	
純工事費		式	1		9,218,405	
現場管理費		式	1		4,403,700	