○各取組項目におけるスケジュール(天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会) 平成28年度～令和2年度

具体的な取組の柱	事項	実施期間	実施する機関					平成28年度				平成29年度				平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和元年度 取組状況		備考欄	緊急行動計画			
			倉吉市	北栄町	湯梨浜町	三朝町	鳥取県	倉吉河内	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	取組の現状、課題			今後の予定		
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月			1~3月		
1-6市長・町長に対し助言を行う者の育成及び派遣	1-6-1 市長・町長に対し助言を行う者の育成及び派遣 1-6-2 河川防災担当職員等を対象とした研修の実施 1-6-3 災害対応の初動対応から復旧に至るまで総合的にマネジメントできる人材育成のために、研修・訓練等へ参加(市町職員の水害リスク学習会)	H28～定期的に実施	○	○	○	○	●	●																					【共通】:水防連絡会・多機関連携タイムライン検討会に際して、防災担当者へ天神川の特長などを説明。 【鳥取県】:助言に関する勉強会を実施(令和元年6月)	【共通】:引き続き実施				
1-7防災教育(学習)や防災知識の普及	1-7-1 教育関係者等と連携して指導計画の作成支援及び地域の特性に合わせた教材等の作成 1-7-2 天神川水系の特徴を踏まえた水害(防災)教育の拡充のために、指導計画を関連市町における全ての学校に共有 1-7-3 自主防災組織(自治会等)を対象とした防災知識の普及及び防災マップの作成支援の拡充 1-7-4 学校教育関係者向け研修や講座等の開催及び講師等の派遣 1-7-5 河川防災に関わる市町の防災担当者向けの説明会の開催	H28年～順次実施 継続実施 継続実施 H28～定期的に実施 H28～順次実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	指導計画の作成(高城小学校をモデル) 指導計画の作成支援 上小鴨小学校において出前講座実施 モデル学校での実施 今後の展開の検討 関連市町における全ての学校に共有 各市町教育委員会に教材を配布し実施を依頼 自治会、市町の要請に基づき支援(講習会・自治会の検討会等への参加) 他機関と連携して取組を実施 6/7洪水予報連絡会(24名参加) 6/8洪水予報連絡会(28名参加) 6/7洪水予報連絡会(第1回勉強会)(28名参加) 洪水予報連絡会 洪水予報連絡会 洪水ハザードマップの周知に関する説明会(11/22第2回勉強会(12名参加)名参加)	【国交省】:伊勢湾台風60周年のパネル展を開催(令和元年5月～) 【国交省】:高城小学校をモデルに防災教育の指導計画を作成 【国交省】:上小鴨、上北条、河北小学校において防災教育を実施 【鳥取県】:浦安小学校(等浦町)で防災学習を実施(令和元年8月、60名)、泊小学校(湯梨浜町)で防災学習を実施(令和元年10月、22名) 【湯梨浜町】:小中学校(1校)で防災学習を実施(令和元年8月、夏休学習) 【北栄町】:中学校(2校)で防災学習を実施(令和元年9月、10月) 【国交省】:上井地区、上小鴨地区、北栄町総合防災訓練等全7箇所地元住民を対象に実施 【鳥取県】:吉田地区(三朝町)で支え愛マップづくり(令和元年6月、30名) 【倉吉市】:自治会等からの依頼に基づき、防災訓練や防災マップ作成支援を実施 ■防災マップ作成状況 【倉吉市】:198/218(R2.1月現在) 【北栄町】:作成済地区:17地区/対象地区63地区・4自治会、1介護老人保健施設で防災研修会を実施 【国交省】:防災ステーション見学会を実施(令和元年5月～) 【鳥取県】:倉吉東ロータリークラブに対して、「近年の災害と防災・減災(主に土砂災害)」と題して講演(令和2年2月、36名) 【国交省】:洪水予報連絡会を開催(令和元年5月30日)	【国交省】:調整中 【鳥取県】:小中学校から依頼があり、関係市町と調整の上、調整がつけば実施 【国交省】:引き続き支援を実施 【鳥取県】:地区等から依頼があり、関係市町と調整の上、調整がつけば実施 【国交省】:引き続き実施 【鳥取県】:引き続き実施 【国交省】:引き続き実施	・引き続き、国の支援により作成した指導計画等を協議会の関連市町における全ての学校に共有 ・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や避難訓練のお知らせ等の防災関連のパンフレット等を設置	20	22
1-8避難を促す状況情報の提供	1-8-1 「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の活用促進のための周知 1-8-2 避難の目安となる目標物やリアルタイム映像の配信・共有 1-8-3 自主防災組織(自治会等)への情報提供の現状と課題把握を踏まえた災害時の情報収集方法等の周知 1-8-4 スマートフォン等によるプッシュ型の洪水情報発信	H28～H29出水期まで H28～順次実施 H28～順次実施 H29																										事務所HPで周知 6月新聞広告 6月新聞広告 6月初旬 6月初旬 リアルタイム映像の配信 防災無線で周知 雨天時等の課題について意見交換 5/17第3回協議会 2/8第4回協議会 倉吉市報による情報提供 防災無線以外の情報提供・収集方法等の検討・整備・周知 プッシュ型の洪水情報発信体制を整備市町の広報にエリアメールの運用開始について掲載して周知 6月新聞 広報 広報	【国交省】:事務所HP、新聞広告(令和元年6月8日)で周知 【国交省】:リアルタイム映像の配信 【湯梨浜町】:防災無線が聞こえないという家庭があり、有線の音声告知機で対応(令和元年7月～) 【国交省】:事務所HP、新聞広告(令和元年6月8日)で周知	【国交省】:引き続き実施 【国交省】:引き続き実施 【全市町共通】:引き続き実施 【国交省】:引き続き実施	・本省より、メディア連携の施策のフォローアップや取組状況、「災害情報(水害・土砂災害)用語・表現改善点検会議」の検討結果や通知等があれば協議会で紹介予定 ・洪水予報等の発表文の見直し、水害・土砂緊急速報メール配信文について、周知共有 ・日野川河川事務所、太田川河川事務所、リアリテのある災害情報を配信するために地域防災コラボチャンネルプロジェクトを開始予定。検討結果を協議会で、周知共有予定	6	7	8

○各取組項目におけるスケジュール(天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会) 平成28年度～令和2年度

具体的な取組の柱	事項	実施期間	実施する機関					平成28年度				平成29年度				平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和元年度 取組状況		備考欄	緊急行動計画	
			倉吉市	北栄町	湯梨浜町	三朝町	鳥取県	倉吉河内	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	取組の現状、課題			今後の予定
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月						
2. 急流河川の地域特性に応じた効率的・効果的な水防活動																																
2-1 水防活動に資する基盤等の整備																																
2-1-1 河川のリアルタイム映像(河川監視用カメラ)の配信、共有(行政向け)																																
H29~順次実施 国から県に配信している画像を市町へ配信 【国交省】:行政向けとして国から県に配信している画像を市町へ配信 【県】:河川監視カメラ提供システムにより画像配信 【国交省】:引き続き実施 【県】:河川監視カメラ設置箇所増																																
2-2 水防活動の効率化及び水防体制の強化																																
2-2-1 水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参画を促すための具体的な広報の進め方について検討																																
順次実施 水防月間 7/20 功労者表彰 7/21 功労者表彰 7/23 功労者表彰 水防活動の参画を促すための広報の進め方について検討 【国交省】:水防月間に、水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参画を促すために水防月間のポスターなどを作成し周知 【国交省】:功労者表彰の実施 【鳥取県】:水防活動の参画を促すための広報の進め方について検討 【全市町共通】:水防活動の参画を促すための広報の進め方について検討 ・水防功労者大臣表彰について重要水防箇所の特検等と合わせて記者発表実施予定																																
2-2-2 洪水に対しリスクが高い区間(重要水防箇所等)について、水防団や自主防災組織(自治会)が参加した合同点検																																
H28年~定期的に実施 8/31湯梨浜町で合同点検実施 9/26三朝町で合同点検実施 10/16倉吉市で合同点検実施 3/18倉吉市で合同点検実施 4/6北栄町で合同点検実施 4/25湯梨浜町で合同点検実施 5/29三朝町で合同点検実施 合同点検 合同点検 合同点検 【国交省】:水防団との合同点検を実施(出水期前) 【国交省】:引き続き実施 ・重要水防箇所や水防資機材等について出水期までに共同して点検を実施																																
2-2-3 水防技術講習会、関係機関や住民等が連携した実践的な総合水防訓練																																
H28年~定期的に実施 9/11水防技術講習会 5/28天神川総合水防演習 4/23水防技術講習会 9/2北栄町総合防災訓練 10/21湯梨浜町総合防災訓練 水防技術講習会 消防団の水防訓練(倉吉市) 水防演習 集計・確認・周知 集計・確認・周知 集計・確認・周知 集計・確認・周知 【倉吉市】:市消防団水防訓練(令和元年8月25日) 【三朝町】:水害を対象に県・消防・警察等を含む職員向け訓練を実施(令和元年6月27日) 【湯梨浜町】:防災訓練実施(令和元年10月20日) 【北栄町】:水害を想定した総合防災訓練を実施(令和元年8月1日) 【三朝町】:県や国が行う訓練に参画 【共有】:引き続き実施 ・他地整における避難訓練の実施状況や工夫事例について協議会で共有予定 ・多様な関係機関、住民等の参加により、より実践的な水防訓練となるよう、訓練内容について近年の水害を踏まえ検討、調整をして実施																																
2-2-4 備蓄水防資機材の情報の共有、非常時の相互支援方法の確認																																
H28年~定期的に実施 集計・確認・周知 集計・確認・周知 集計・確認・周知 集計・確認・周知 【国交省】:出水期前にとりまとめ水防連絡会で情報共有(令和元年5月30日) 【国交省】:引き続き実施																																
2-2-5 大規模な氾濫に対してより広域的、効果的な水防活動が実施できるよう関係者の協力内容等について検討・調整																																
順次実施 多機関連携型タイムラインの中で検討 【共通】:多機関連携型タイムラインを策定(令和元年度内予定) 【共通】:多機関連携型タイムラインの運用及び検証・振り返りの実施 ・協議会において、出水期における水防活動等の振り返りのとりまとめ結果を共有予定																																
2-2-6 災害発生時に被災状況やTEC-FORCE等による支援活動を情報提供し、地方公共団体間の相互支援を促し、災害対応力の向上を図る																																
順次実施 情報提供 市町との事業調整会議 情報提供 市町との事業調整会議 情報提供 市町との事業調整会議 情報提供 市町との事業調整会議 【国交省】:出水期前にとりまとめ市町へ情報共有 【国交省】:引き続き実施																																
3. 長期化する浸水を一日も早く解消するための排水活動等の取組																																
3-1 排水計画の作成及び排水訓練の実施																																
3-1-1 排水手法の検討を行い、大規模水害を想定した排水計画の作成																																
H30 排水計画検討 県・市町と共有 【国交省】:排水計画を作成 【共通】:減災対策協議会で関係機関へ排水計画について説明、洪水予報連絡会で防災担当者へ共有 ・排水作業準備計画の代表事例について協議会で情報共有																																
3-1-2 排水計画に基づく排水訓練の実施																																
H31~定期的に実施 訓練 訓練 訓練 訓練 【国交省】:排水計画を基に排水訓練に防災ステーションにて排水訓練を実施(令和元年5月27日) 【国交省】:排水計画を基にした排水訓練を引き続き実施																																
3-2 排水活動に資する施設等の整備																																
3-2-1 効果的・効果的な排水施設、釜場等の(施設)整備																																
H31~順次実施 排水活動に資する施設の整備 【国交省】:施設の増強、耐水化等の対策の検討を実施 【共通】引き続き実施 ・整備などの情報を共有																																
3-2-2 各施設管理者において施設の増強や耐水化等の対策の実施																																
3-2-3 フラップ化等の無動力化を優先的に整備する対象施設を抽出し、順次整備を実施																																
H29~順次実施 東新田場悪水樋管整備 上福田3号排水樋門他2箇所整備 順次整備 【国交省】:余戸谷排水樋門を整備(フラップ化) 【国交省】:残る樋門についても順次フラップ化等を実施予定(令和2年度は2箇所実施予定) ・引き続き樋門・水門等の無動力化を推進																																
●:取組計画書の作成機関																																
R2.5月現在																																